

## ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СМР

по адресу: ул. Звенигородская,  
дом 8, корпус 1, подъезд 2

№	Наименование	17 ЯНВАРЯ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ	АПРЕЛЬ	МАЙ
1	Демонтаж облицовочных материалов					
2	Частичный монтаж перегородок					
3	Раскладка инженерных коммуникаций					
4	Подготовка стен к чистовой отделке					
5	Монтаж наружных оконных дверных блоков					
6	Чистовая отделка потолка, гкл, каркасы					
7	Чистовая отделка стен, декоративная штукатурка и керамогранит					
8	Чистовая отделка пола					
9	Монтаж дверных полотен, подвесного потолка					
10	Монтаж чистовых изделий, освещения					